



**ANEXO I E - CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de concreto bombeado, fck=20mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, exclusive colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento.

REFERÊNCIA: EMOP 04/2022

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATADO	1º MÊS:	2º MÊS:	3º MÊS:	4º MÊS:	5º MÊS:	6º MÊS:	7º MÊS:	8º MÊS:	9º MÊS:	10º MÊS:	11º MÊS:	12º MÊS:	TOTAL:			
1.0	CONCRETO BOMBEADO, FCK=20MPA, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE CONCRETO IMPORTADO DE USINA, EXCLUSIVE COLOCAÇÃO NAS FORMAS, ESPALHAMENTO, ADENSAMENTO MECANICO E ACABAMENTO	2.208.338,26	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%			
			R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 2.208.338,26	R\$	4.194.400,00						
																	R\$ 1.986.061,75	
<b>TOTAL DO MÊS (R\$)</b>			R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19	R\$ 184.028,19		R\$	4.194.400,00						
<b>VALOR ACUMULADO (R\$)</b>			R\$ 184.028,19	R\$ 368.056,38	R\$ 552.084,56	R\$ 736.112,75	R\$ 920.140,94	R\$ 1.104.169,13	R\$ 1.288.197,32	R\$ 1.472.225,50	R\$ 1.656.253,69	R\$ 1.840.281,88	R\$ 2.024.310,07	R\$ 2.208.338,26			R\$	4.194.400,00