ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Prestação de serviços de execução de drenagem pluvial urbana e implantação e restauração de pavimentos com lajotas de concreto intertravado, com locação de equipamentos e com mão-de-obra.

Local: Município de Iguaba Grande

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO				PERIODO DA ETAPA 30 DIAS												PERIODO DA ETAPA 30 DIAS											
		Valor	Peso	ETAPA 01				ETAPA 02				ETAPA 03				ETAPA 04				ETAPA 05				ETAPA 06			
Item	Discriminação	R$	%	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACU	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM
1	ADMINISTRAÇÂO LOCAL	626.688,84	4,92%	52.224,07	52.224,07	8,33%	8,33%	52.224,07	104.448,14	8,33%	16,67%	52.224,07	156.672,21	8,33%	25,00%	52.224,07	208.896,28	8,33%	33,33%	52.224,07	261.120,35	8,33%	41,67%	52.224,07	313.344,42	8,33%	50,00%
2	EQUIPE DE SERVIÇO	6.113.689,80	48,02%	509.474,15	509.474,15	8,33%	8,33%	509.474,15	1.018.948,30	8,33%	16,67%	509.474,15	1.528.422,45	8,33%	25,00%	509.474,15	2.037.896,60	8,33%	33,33%	509.474,15	2.547.370,75	8,33%	41,67%	509.474,15	3.056.844,90	8,33%	50,00%
3	EQUIPAMENTOS	5.992.060,60	47,06%	499.338,38	499.338,38	8,33%	8,33%	499.338,38	998.676,77	8,33%	16,67%	499.338,38	1.498.015,15	8,33%	25,00%	499.338,38	1.997.353,53	8,33%	33,33%	499.338,38	2.496.691,92	8,33%	41,67%	499.338,38	2.996.030,30	8,33%	50,00%
	Total (%):			**1.061.036,60**	**1.061.036,60**			**1.061.036,60**	**2.122.073,21**			**1.061.036,60**	**3.183.109,81**			**1.061.036,60**	**4.244.146,41**			**1.061.036,60**	**5.305.183,02**			**1.061.036,60**	**6.366.219,62**		
	Total (R$):	**12.732.439,24**	**100,00%**	**8,33%**	**8,33%**			**8,33%**	**16,67%**			**8,33%**	**25,00%**			**8,33%**	**33,33%**			**8,33%**	**41,67%**			**8,33%**	**50,00%**		