ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Objeto: Prestação de serviços de execução de drenagem pluvial urbana e implantação e restauração de pavimentos com lajotas de concreto intertravado, com locação de equipamentos e com mão-de-obra.

Local: Município de Iguaba Grande

PERIODO DA ETAPA 30 DIAS												PERIODO DA ETAPA 30 DIAS											
PARCELA 7				PARCELA 8				PARCELA 9				PARCELA 10				PARCELA 11				PARCELA 12			
SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM	%SIM	% ACUM	SIMPLES	ACUM		
52.224,07	365.568,49	8,33%	58,33%	52.224,07	417.792,56	8,33%	66,67%	52.224,07	470.016,63	8,33%	75,00%	52.224,07	522.240,70	8,33%	83,33%	52.224,07	574.464,77	8,33%	91,67%	52.224,07	626.688,84	8,33%	100,00%
509.474,15	3.566.319,05	8,33%	58,33%	509.474,15	4.075.793,20	8,33%	66,67%	509.474,15	4.585.267,35	8,33%	75,00%	509.474,15	5.094.741,50	8,33%	83,33%	509.474,15	5.604.215,65	8,33%	91,67%	509.474,15	6.113.689,80	8,33%	100,00%
499.338,38	3.495.368,68	8,33%	58,33%	499.338,38	3.994.707,07	8,33%	66,67%	499.338,38	4.494.045,45	8,33%	75,00%	499.338,38	4.993.383,83	8,33%	83,33%	499.338,38	5.492.722,22	8,33%	91,67%	499.338,38	5.992.060,60	8,33%	100,00%
1.061.036,60	**7.427.256,22**			**1.061.036,60**	**8.488.292,83**			**1.061.036,60**	**9.549.329,43**			**1.061.036,60**	**10.610.366,03**			**1.061.036,60**	**11.671.402,64**			**1.061.036,60**	**12.732.439,24**		
8,33%	**58,33%**			**8,33%**	**66,67%**			**8,33%**	**75,00%**			**8,33%**	**83,33%**			**8,33%**	**91,67%**			**8,33%**	**100,00%**		