



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SEOURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

OBRA: ACRÉSCIMO DE CARGA PARA UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DE IGUAÇU GRANDE

ENDEREÇO: DIVERSOS (especificados no memorial descritivo)

DATA DO ORÇAMENTO: 06/2022

COMP. REF.: EMOP/SINAPI 06/2022

PRAZO ESTIMADO: 7,00 meses

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
CONFORME QUADRO RESUMO										
	ETAPA	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	TOTAL
1	ACRÉSCIMO PARA 125A	R\$ 20.658,24	R\$ 2.065,82 10,00%	R\$ 2.065,82 10,00%	R\$ 4.131,65 20,00%	R\$ 5.164,56 25,00%	R\$ 4.131,65 20,00%	R\$ 3.098,74 15,00%	R\$ -	R\$ 20.658,24 100,00%
2	ACRÉSCIMO PARA 200A	R\$ 73.609,44	R\$ 7.360,94 10,00%	R\$ 7.360,94 10,00%	R\$ 14.721,89 20,00%	R\$ 18.402,36 25,00%	R\$ 14.721,89 20,00%	R\$ 11.041,42 15,00%		R\$ 73.609,44 100,00%
3	REFORMA DE SUBESTAÇÃO	R\$ 17.729,80	R\$ 8.864,90 50,00%	R\$ 4.432,45 25,00%	R\$ 4.432,45 25,00%					R\$ 17.729,80 100,00%
4	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 112,5kVA	R\$ 67.986,41	R\$ 3.399,32 5,00%	R\$ 6.798,64 10,00%	R\$ 6.798,64 10,00%	R\$ 13.597,28 20,00%	R\$ 13.597,28 20,00%	R\$ 13.597,28 20,00%	R\$ 10.197,97 15,00%	R\$ 67.986,41 100,00%
5	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO 150kVA	R\$ 74.941,24	R\$ 3.747,06 5,00%	R\$ 7.494,12 10,00%	R\$ 7.494,12 10,00%	R\$ 14.988,25 20,00%	R\$ 14.988,25 20,00%	R\$ 14.988,25 20,00%	R\$ 11.241,19 15,00%	R\$ 74.941,24 100,00%
6	DISPOSIÇÃO FINAL	R\$ 304,09							R\$ 304,09 100,00%	R\$ 304,09 100,00%
	SUBTOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 255.229,22	R\$ 25.438,04	R\$ 28.151,97	R\$ 37.578,75	R\$ 52.152,45	R\$ 47.439,07	R\$ 42.725,69	R\$ 21.743,25	R\$ 255.229,22
	BDI 22,47%	R\$ 57.350,01	R\$ 5.715,93	R\$ 6.325,75	R\$ 8.443,95	R\$ 11.718,66	R\$ 10.659,55	R\$ 9.600,46	R\$ 4.885,71	R\$ 57.350,01
	TOTAL DO ORÇAMENTO	R\$ 312.579,23	R\$ 31.153,97	R\$ 34.477,72	R\$ 46.022,70	R\$ 63.871,11	R\$ 58.098,62	R\$ 52.326,15	R\$ 26.628,96	R\$ 312.579,23

TOTAL MENSAL	R\$ 31.153,97	R\$ 34.477,72	R\$ 46.022,70	R\$ 63.871,11	R\$ 58.098,62	R\$ 52.326,15	R\$ 26.628,96
TOTAL ACUMULADO	R\$ 31.153,97	R\$ 65.631,69	R\$ 111.654,39	R\$ 175.525,50	R\$ 233.624,12	R\$ 285.950,27	R\$ 312.579,23