



**PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇU GRANDE**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
SEOURB- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

**OBRA: REFORMA CREAS OSCAR MAGALHÃES**

**ENDEREÇO: RUA CARLINDA DE MENEZES PINHEIRO, BAIRRO SOPOTÓ, IGUAÇU GRANDE**

**DATA DO ORÇAMENTO: 10/2023**

**COMPOS. REF.: EMOP/SINAPI 08/2023**

**PRAZO ESTIMADO:**

**4,00**

**meses**

**BDI=**

**25,43%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ANEXO VI**

	ETAPA	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.537,84	R\$ 6.922,70	R\$ 4.615,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.537,84
			60%	40%			100%
2.0	ESQUADRIAS	R\$ 737,96	R\$ 737,96				R\$ 737,96
			100%				100%
3.0	INSTALAÇÕES	R\$ 8.033,95	R\$ 0,00	R\$ 4.820,37	R\$ 3.213,58	R\$ 0,00	R\$ 8.033,95
				60%	40%		100%
4.0	REVESTIMENTOS	R\$ 8.630,39		R\$ 5.178,23	R\$ 3.452,16		R\$ 8.630,39
				60%	40%		100%
5.0	PINTURA	R\$ 45.710,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.426,44	R\$ 18.284,29	R\$ 45.710,73
					60%	40%	100%
6.0	DISPOSIÇÃO FINAL	R\$ 301,94				R\$ 301,94	R\$ 301,94
						100%	100%
7.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 30.293,91	R\$ 7.573,48	R\$ 7.573,48	R\$ 7.573,48	R\$ 7.573,47	R\$ 30.293,91
			25%	25%	25%	25%	100%
	<b>SUBTOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 105.246,72</b>	<b>R\$ 15.234,14</b>	<b>R\$ 22.187,22</b>	<b>R\$ 41.665,66</b>	<b>R\$ 26.159,70</b>	<b>R\$ 105.246,72</b>
	<b>BDI</b>	<b>R\$ 26.764,24</b>	R\$ 3.874,04	R\$ 5.642,21	R\$ 10.595,58	R\$ 6.652,41	R\$ 26.764,24
	<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>	<b>R\$ 132.010,96</b>	<b>R\$ 19.108,18</b>	<b>R\$ 27.829,43</b>	<b>R\$ 52.261,24</b>	<b>R\$ 32.812,11</b>	<b>R\$ 132.010,96</b>

<b>TOTAL MENSAL</b>	R\$ 19.108,18	R\$ 27.829,43	R\$ 52.261,24	R\$ 32.812,11
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	R\$ 19.108,18	R\$ 46.937,61	R\$ 99.198,85	R\$ 132.010,96