



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Referência (Mês/Ano) mar/2020	Nº do CT SICONV 806263	Nº do CT Operação 1016036-01/2014	Data do CT 29/09/2014	CT - Valores R\$	CT - Programa Implantação e modernização de infra estrutura para esporte educacional recreativo e lazer
---	----------------------------------	---	---------------------------------	---------------------	---

Tomador Prefeitura Municipal de Iguaba Grande	Investimento R\$ 239.304,56	CT - Modalidade/ Contrato de Repasse
---	---------------------------------------	--


Agente Operador - Repasse Caixa Econômica Federal	Repasse R\$ 234.004,18	CT - Objeto Cobertura Claudio Moacyr
---	----------------------------------	--

Fonte de Recursos <input checked="" type="checkbox"/> OGU <input type="checkbox"/> FGTS	Outras fontes	Contrapartida R\$ 5.300,38
--	---------------	--------------------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / n° do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1	Unidades habitacionais	Construção	EXECUTADO - 1º CONTRATO (DRACMA x PMIG)	Executado	1,00	unid.	LOTE 1	R\$ 70.450,49	R\$ 1.595,76	-	R\$ 72.046,25
2	Unidades habitacionais	Construção	SERVIÇOS PRELIMINARES	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 586,01	R\$ 13,27	-	R\$ 599,28
3	Unidades habitacionais	Construção	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 63.908,09	R\$ 1.447,57	-	R\$ 65.355,66
4	Drenagem	Obras de microdrenagem	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 19.080,06	R\$ 432,18	-	R\$ 19.512,24
5	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 8.550,47	R\$ 193,68	-	R\$ 8.744,15
6	Energia elétrica e iluminação pública	Iluminação pública - luminárias	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 4.126,79	R\$ 93,47	-	R\$ 4.220,26
7	Unidades habitacionais	Construção	PINTURA	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 18.204,36	R\$ 412,34	-	R\$ 18.616,70
8	Unidades habitacionais	Construção	SERVIÇOS DIVERSOS	Em Análise	1,00	unid.	LOTE 2	R\$ 49.097,91	R\$ 1.112,11	-	R\$ 50.210,02
TOTAL								234.004,18 97,79%	5.300,38 2,21%	-	R\$ 239.304,56 100,00%

Observações Gerais:

Iguaba Grande
Local
segunda-feira, 13 de abril de 2020
Data


Representante Tomador
Nome: Vantuil Medeiros Martins
Cargo: Prefeito


Responsável Técnico
Nome: Thais Pereira de Aguiar
CREA/CAU: A129255-2
ART/RRT: 8514451

Thais Pereira de Aguiar
Arquiteta e Urbanista
CAU A129255-2